

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月18日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業 務 の 名 称	令和6年度大井・萩道路椿地区外軟弱地盤対策検討業務
業 務 場 所	島根県益田市戸田町から山口県萩市椿
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号大井・萩道路及び一般国道191号益田・田万川道路における軟弱地盤対策検討を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和　6年　7月31日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,449,000円 (税込み)
変 更 金 額	±　0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	31,449,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地元調整に時間を要したため、工期を令和7年3月31日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度大井・萩道路椿地区外軟弱地盤対策検討業務
業 務 場 所	島根県益田市戸田町から山口県萩市椿
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号大井・萩道路及び一般国道 1 9 1 号益田・田万 川道路における軟弱地盤対策検討を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 , 4 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 1 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 5 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。