

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月18日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3－21－1
業 務 の 名 称	令和6年度益田・田万川道路戸田地区外構造物設計業務
業 務 場 所	島根県益田市戸田町～島根県益田市飯浦町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号益田・田万川道路の戸田地区外における構造物設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和　6年　7月12日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	30,965,000円 (税込み)
変 更 金 額	±　0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	30,965,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年2月28日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度益田・田万川道路戸田地区外構造物設計業務
業 務 場 所	島根県益田市戸田町～島根県益田市飯浦町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号益田・田万川道路の戸田地区外における構造物設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 9 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 3 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和 7 年 3 月 2 1 日まで延期する。