

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月22日
契約業者名	協和建設工業(株)
契約業者の住所	山口県萩市大字椿2370番地
工事の名称	令和5年度木与防災第2整備工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町木与～宇田地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。
工 期 (自)	令和 6年 3月11日
工 期 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	16,995,000円(税込み)
変更金額	+ 517,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,512,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	協和建設工業(株)
契約業者の住所	山口県萩市大字椿2370番地
工事の名称	令和5年度木与防災第2整備工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町木与～宇田地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	工事延長L=5,100m 道路土工(掘削工0m <sup>2</sup> ) 舗装工(アスファルト舗装工0m <sup>2</sup> ) 排水構造物工(側溝工0m) 防護柵工(路側防護柵工0m) 道路附属施設工(防草コンクリート0m <sup>2</sup> ) 法面工(植生工0m <sup>2</sup> ) 除草工(道路除草工7,700m <sup>2</sup> ) 応急処理工1式
工 期 (自)	令和 6年 3月11日
工 期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	17,512,000円(税込み)
変更金額	+ 110,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,622,000円(税込み)
変更理由	1. 舗装工を取り止める。 2. 排水構造物工を取り止める。 3. 防護柵工を取り止める。 4. 道路附属施設工を取り止める。 5. 法面工を取り止める。 6. 現地の状況により、数量の増減を行う。 上記により、工期を令和6年10月31日まで延期する。

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月22日
契約業者名	協和建設工業(株)
契約業者の住所	山口県萩市大字椿2370番地
工事の名称	令和5年度木与防災第2整備工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町木与～宇田地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長L=5,100m 除草工(15,300m <sup>2</sup> ) 応急処理工一式
工期(自)	令和 6年 3月11日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	17,622,000円(税込み)
変更金額	+ 1,848,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,470,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工を取り止める。 2. 構造物撤去工を取り止める。 3. 仮設工を取り止める。 4. 現地の状況により、数量の増減を行う。