

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月22日
契約業者名	(株) 技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町6-13
工事の名称	令和5年度木与防災宇田地区第6改良工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町宇田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	258,170,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,237,000円 (税込み)
変更後の契約金額	264,407,000円 (税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	(株) 技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町6-13
工事の名称	令和5年度木与防災宇田地区第6改良工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町宇田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長=360m 道路土工(掘削工(ICT)65,700m ³ 、路体盛土工20m ³ 、路体盛土工(ICT)1,380m ³ 法面整形工(ICT)6,810m ² 、残土処理工一式) 法面工(植生工一式)擁壁工一式、石・ブロック積(張)工一式 排水構造物工一式、防護柵工(路側防護柵工77m)応急処理工一式 構造物撤去工一式、仮設工一式 橋台工A1橋台(橋台躯体工(構造物単位)一式) 橋台工A2橋台(橋台躯体工(構造物単位)一式)
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	264,407,000円(税込み)
変更金額	+ 58,696,000円(税込み)
変更後の契約金額	323,103,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。