

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	協和建設工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	山口県萩市大字椿 2 3 7 0 番地
工 事 の 名 称	令和 5 年度木与防災木与地区第 5 改良工事
工 事 場 所	山口県阿武郡阿武町木与地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 3, 9 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 7 5 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 7, 7 2 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	協和建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県萩市大字椿 2 3 7 0 番地
工 事 の 名 称	令和 5 年度木与防災木与地区第 5 改良工事
工 事 場 所	山口県阿武郡阿武町木与地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L= 1 4 9 0 . 2 m 道路土工 (掘削工 1 , 1 3 4 m 3、掘削工ICT 9 0 m 3、路体盛土工 6 , 5 7 0 m 3、 路体盛土工ICT 1 4 0 m 3、路床盛土工 4 3 0 m 3、路床盛土工ICT 5 1 0 m 3、 路体外盛土工 2 8 0 m 3、法面整形工 2 , 3 6 0 m 3、法面整形工 ICT 6 0 5 m 2 残土処理工 1 式) 法面工 (法面吹付工 6 3 1 m 2)、擁壁工 1 式、石・ブロック積(張)工 1 式、 排水構造物工 1 式、 舗装工 1 式、防護柵工 1 式、縁石工 1 式、道路付属施設工 1 式、構造物撤去工 1 式、 仮設工 (指定仮設 1 式、任意仮設 1 式)
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 7 , 7 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 7 , 7 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 5 , 5 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量を変更する。 2. 法面工について追加する。