

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月17日
契約業者名	(株) コプロス
契約業者の住所	山口県下関市長府安養寺1-15-13
工事の名称	令和5年度俵山・豊田道路豊田地区第2整備工事
工事場所	山口県下関市豊田町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。
工 期 (自)	令和 6年 3月11日
工 期 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	44,330,000円(税込み)
変更金額	+ 1,716,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,046,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	(株) コプロス
契約業者の住所	山口県下関市長府安養寺1-15-13
工事の名称	令和5年度俵山・豊田道路豊田地区第2整備工事
工事場所	山口県下関市豊田町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=6,200m 道路土工(掘削工0m ³ 、路体盛土工690m ³ 、法面整形工590m ² 坂路工1箇所) 舗装工1式 排水構造物工(側溝工34m、管渠工66m、水路工32m 集水柵・マンホール工3箇所、土のう工1式 袋詰玉石工) 防護柵工0式 擁壁工0式 法面工0式 除草工(42,200m ²) 応急処理工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和 6年 3月11日
工期(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	46,046,000円(税込み)
変更金額	+ 5,060,000円(税込み)
変更後の契約金額	51,106,000円(税込み)
変更理由	1. 防護柵工を取り止める。 2. 擁壁工を取り止める。 3. 法面工を取り止める。 4. 現地の状況により、数量の増減を行う。