

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) サン山口
契 約 業 者 の 住 所	山口県下関市小月茶屋2－8－30
工 事 の 名 称	令和5年度俵山・豊田道路木津地区第5改良工事
工 事 場 所	山口県長門市俵山地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 5 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 7 , 2 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) サン山口
契 約 業 者 の 住 所	山口県下関市小月茶屋 2 - 8 - 3 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度俵山・豊田道路木津地区第 5 改良工事
工 事 場 所	山口県長門市俵山地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L= 1 6 0 m 道路土工 (掘削ICT 4 0 m 3、路体盛土工 1 0 m 3、路体盛土工ICT 2 5 0 m 3、法面整形工 2 0 m 2) 法面工 (植生工 2 0 m 2) 擁壁工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、防護 柵工 (路側防護柵工 8 7 m 防止柵工 9 5 m) 区画線工 1 6 0 m、仮橋工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 7, 2 6 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 0 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 0, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。