

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月18日
契約業者名	洋林建設(株)
契約業者の住所	山口県周南市平和通1-26
工事の名称	令和5年度俵山・豊田道路金道地区第9改良工事
工事場所	山口県下関市豊田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道491号俵山・豊田道路の山口県下関市豊田町地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	255,200,000円(税込み)
変更金額	+ 3,927,000円(税込み)
変更後の契約金額	259,127,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月25日
契約業者名	洋林建設(株)
契約業者の住所	山口県周南市平和通1-26
工事の名称	令和5年度俵山・豊田道路金道地区第9改良工事
工事場所	山口県下関市豊田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=950m 道路工(掘削工440m ³ 、掘削工ICT16,360m ³ 、路体盛土3,560m ³ 、路体盛土工ICT27,540m ³ 、法面整形120m ² 、法面整形ICT6,610m ²) 地盤改良工(土質改良23,700m ³ 、)法面工(客土吹付1,690m ²) 舗装工867m ² 、側溝工 L=39m、集水柵 2箇所、 排水工(小段排水L=162m、基盤排水層3,077m ³) 構造物撤去工(ガードレール L=16m)仮設工一式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	259,127,000円(税込み)
変更金額	+ 34,452,000円(税込み)
変更後の契約金額	293,579,000円(税込み)
変更理由	当初が概数発注であったため、詳細設計の数量の指示による増減。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	洋林建設(株)
契約業者の住所	山口県周南市平和通1-26
工事の名称	令和5年度俵山・豊田道路金道地区第9改良工事
工事場所	山口県下関市豊田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=950m 道路工(路体盛土工ICT27, 640m ³) 地盤改良工(土質改良23, 800m ³ 、)法面工(植生基材吹付1, 640m ²) 排水構造物工(排水工(小段排水L=141m、基盤排水層3, 391m ³) 構造物撤去工(大型土のう撤去50袋、暗渠排水管撤去55m) 仮設工一式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	293,579,000円(税込み)
変更金額	+ 35,640,000円(税込み)
変更後の契約金額	329,219,000円(税込み)
変更理由	1. 舗装工を取り止める。 2. 上記の変更と現地の状況により、数量の増減を行う。