

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月22日
契約業者名	澤田建設(株)
契約業者の住所	山口県防府市開出西町23-1
工事の名称	令和5年度木与防災木与第2橋下部工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町木与地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。
工 期 (自)	令和 6年 3月13日
工 期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	148,390,000円(税込み)
変更金額	+ 2,607,000円(税込み)
変更後の契約金額	150,997,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	澤田建設(株)
契約業者の住所	山口県防府市開出西町23-1
工事の名称	令和5年度木与防災木与第2橋下部工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町木与地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	工事延長L=60m 道路土工(掘削工289m <sup>3</sup> 、残土処理工1式)、 橋台工 A1橋台(作業土工1式、橋台躯体工1式) A2橋台(作業土工1式、場所打杭工12本、橋台躯体工1式) 排水構造物工1式、縁石工1式、舗装工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式、 仮設工1式
工期(自)	令和 6年 3月13日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	150,997,000円(税込み)
変更金額	+ 12,045,000円(税込み)
変更後の契約金額	163,042,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量を変更する。 2. 区画線工について追加する。