

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月28日
契約業者名	成長建設(株)
契約業者の住所	山口県防府市国衙1-9-13
工事の名称	令和5年度木与防災惣郷地区残土処分場整備工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町惣郷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工(掘削工0m ³ 、路体盛土工720m ³ 、路体盛土工(ICT)92,080m ³ 路体外盛土工1,600m ³ 、法面整形工(ICT)5,590m ²) 法面工(植生工4,330m ²) 排水構造物工(管渠工751,2m、排水工142m) 舗装工(アスファルト舗装工 車道舗装(A)0m ² アスファルト舗装工 車道舗装(B)1,160m ² 、碎石舗装325m ² アスファルト舗装工 舗装復旧(A)0式) 伐採工(伐採工11,900m ³) 構造物撤去工(構造物取壊し工0式、大型土のう移設工34袋、 運搬処理工36m ³) 仮設工(水替工1式、交通管理工1式)
工期(自)	令和 5年12月18日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	181,060,000円(税込み)
変更金額	+ 15,510,000円(税込み)
変更後の契約金額	196,570,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 現地の状況により工期を令和6年10月31日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月22日
契約業者名	成長建設(株)
契約業者の住所	山口県防府市国衙1-9-13
工事の名称	令和5年度木与防災惣郷地区残土処分場整備工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町惣郷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=615m 道路土工(路体盛土工720m ³ 、路体盛土工(ICT)92,080m ³ 路体外盛土工1,600m ³ 、法面整形工(ICT)5,590m ²) 法面工(植生工4,330m ²) 排水構造物工(側溝工327m、管渠工一式、集水柵・マンホール工一式 排水工142m) 舗装工一式、伐採工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式
工期(自)	令和 5年12月18日
工期(至)	令和 6年12月13日
変更前の契約金額	196,570,000円(税込み)
変更金額	+ 14,905,000円(税込み)
変更後の契約金額	211,475,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 上記の理由により、工期を12月13日まで延期する。