

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) コプロス
契 約 業 者 の 住 所	山口県下関市長府安養寺 1 - 1 5 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度俵山・豊田道路木津地区第 3 改良工事
工 事 場 所	山口県長門市俵山地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路改良 (1 工区) 道路土工 (掘削工840m3、掘削工 (I C T) 4, 560m3、路体盛土工1, 170m3 路体盛土工 (I C T) 3, 330m3、路床盛土80m3、法面整形工600m2 路体外盛土工270m3、法面整形工 (I C T) 2, 370m2) 法面工 (植生工2, 330m2) 舗装工 (アスファルト舗装工 ボックス内舗装(A)0m2 アスファルト舗装工 ボックス内舗装(B)87m2、 砕石舗装工 砕石舗装(A)0m2、砕石舗装工 砕石舗装(B)661m2) 排水構造物工 (側溝工103m、管渠工170. 5m、集水枡・マンホール工 7 箇所 地下排水工311m、場所打水路工25m、かご工23m) 道路改良 (2 工区) 0 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 1 , 8 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 5 , 7 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 7 , 5 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路改良 (2 工区) を取りやめる。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。 上記により、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。