

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 技工団
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市緑町 6 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度木与防災木与地区第 4 改良工事
工 事 場 所	山口県阿武郡阿武町木与地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L= 1 6 0 m 道路土工 (掘削工 3 0 0 m ² 、法面整形工 5 m ² 、残土処理工一式) 仮橋工 (既製杭工 1 4 本、架設工 (クレーン架設) 一式、現場塗装一式 路面覆工一式) 構造物撤去工一式 仮設工一式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 2 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 2 , 7 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 工事終点をNo. 3+65からNo. 4+60を工事範囲を変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 技工団
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市緑町 6 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度木与防災木与地区第 4 改良工事
工 事 場 所	山口県阿武郡阿武町木与地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長=1 6 0 m 道路土工 (掘削工 1 2 0 m 3、法面整形工 5 0 m 2、残土処理工一式) 仮橋工一式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 2, 7 9 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 0, 9 4 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。