

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	新光産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市厚南中央 2 - 1 - 1 4
工 事 の 名 称	令和 6 年度木与防災惣郷地区外残土処分場整備工事
工 事 場 所	山口県阿武郡阿武町奈古～惣郷地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	惣郷地区 工事延長L= 5 1 0 m 道路土工 (路体盛土工 ICT 5 3 0 0 0 m 3、法面整形工 ICT 3 7 5 0 m 2)、 法面工 (植生工 3 7 5 0 m 2)、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、仮設工 1 式 奈古地区 工事延長L= 5 8 0 m 道路土工 (路体盛土工 9 7 0 0 m 3、法面整形工 1 1 4 0 m 2)、 排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 9, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7, 5 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 6, 5 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量を変更する。 2. 惣郷地区の構造物撤去工については取りやめる。 2. 奈古地区の法面工については取りやめる。