

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	新光産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市厚南中央 2 - 1 - 1 4
工 事 の 名 称	令和 6 年度俵山・豊田道路豊田地区整備工事
工 事 場 所	山口県下関市豊田町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L = 6 , 2 0 0 m 道路土工 (掘削工 ICT 5 , 9 6 0 m 3、路体盛土工 2 1 0 m 3、路体盛土工 ICT 5 , 5 9 0 m 3、 路体外盛土工 2 m 3、法面整形工 ICT 2 , 0 0 0 m 2、残土処理工 1 式) 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 擁壁工 1 式 法面工 1 式 除草工 1 式 応急 処理工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 3 , 4 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 9 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 0 , 3 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量を変更する。 2. 縁石工については取りやめる。 3. 防護柵工については取りやめる。 4. 石・ブロック積 (張) 工については取りやめる。 5. 工期を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	新光産業（株）
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市厚南中央 2 - 1 - 1 4
工 事 の 名 称	令和 6 年度俵山・豊田道路豊田地区整備工事
工 事 場 所	山口県下関市豊田町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L = 6 , 2 0 0 m 道路土工 (掘削工 1 0 2 0 m 3、掘削工 ICT 1 0 , 6 9 0 m 3、路体盛土工 3 1 0 m 3、路体盛土工 ICT 6 , 3 9 0 m 3、法面整形工 ICT 2 , 5 5 0 m 2、残 土処理工 1 式) 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 擁壁工 1 式 法面工 1 式 除草工 1 式 応急 処理工 1 式、構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 0 , 3 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 8 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 1 , 2 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現場の状況により、数量の増減を行う。