

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) コプロス
契 約 業 者 の 住 所	山口県下関市長府安養寺 1 - 1 5 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度俵山・豊田道路大羽山地区第 1 改良工事
工 事 場 所	山口県長門市俵山地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削 V = 1 0, 0 0 0 m ³ 路体盛土 V = 5, 0 0 0 m ³ 法面整形 A = 3, 0 0 0 m ² 地盤改良工 N = 1 式 仮橋 N = 1 式 補強土壁 N = 1 式 排水構造物 N = 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 6, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6, 0 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 2, 7 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 石・ブロック積(張)工を追加する。 2. 現地の状況により数量の増減を行う。 3. 現地の状況により工期を令和 7 年 1 0 月 3 1 日まで延期する。