

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 4 月 1 8 日                                                                                                                                                      |
| 契 約 業 者 名                           | (株) コプロス                                                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 山口県下関市長府安養寺 1 - 1 5 - 1 3                                                                                                                                             |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 6 年度俵山・豊田道路上八道地区第 6 改良工事                                                                                                                                           |
| 工 事 場 所                             | 山口県下関市豊田町地内                                                                                                                                                           |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                                |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路土工 V=20,000m <sup>3</sup> 、土質改良工 V=20,000m <sup>3</sup><br>法面工 A=500m <sup>2</sup> 、舗装工 A=350m <sup>2</sup> 、排水構造物工 L=900m<br>仮設工 一式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満 |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 4 月 1 日                                                                                                                                                        |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 2 月 2 7 日                                                                                                                                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 5 7, 0 4 8, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                           |
| 変 更 金 額                             | + 3, 4 9 8, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 6 0, 5 4 6, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                           |
| 変 更 理 由                             | 令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。                                                                                                                       |

(第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 7 月 2 5 日                                                                                                                       |
| 契 約 業 者 名                           | (株) コプロス                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 山口県下関市長府安養寺 1 - 1 5 - 1 3                                                                                                              |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 6 年度俵山・豊田道路上八道地区第 6 改良工事                                                                                                            |
| 工 事 場 所                             | 山口県下関市豊田町地内                                                                                                                            |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                 |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路土工 V=20,000m <sup>3</sup> 、土質改良工 V=20,000m <sup>3</sup><br>法面工 A=500m <sup>2</sup> 、舗装工 A=350m <sup>2</sup> 、排水構造物工 L=900m<br>仮設工 一式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 4 月 1 日                                                                                                                         |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 2 月 2 7 日                                                                                                                       |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 6 0, 5 4 6, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                            |
| 変 更 金 額                             | + 1 2, 5 4 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 7 3, 0 8 6, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                            |
| 変 更 理 由                             | 現地の状況により数量の増減を行う。                                                                                                                      |