

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	シマダ (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市大内御堀 3 2 7 3 - 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度木与防災第 2 整備工事
工 事 場 所	山口県阿武郡阿武町奈古～惣郷地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 1 , 2 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 9 , 2 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和 7 年 1 0 月 3 1 日まで延期する。