

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 技工団
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市緑町6-13
工 事 の 名 称	令和6年度木与防災木与西第9改良工事
工 事 場 所	山口県阿武郡阿武町木与地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1工区L=839m 2工区L=180m 道路土工(掘削工ICT1, 000m ³ 、路体盛土工ICT26, 900m ³ 、路床 盛土工ICT6, 300m ³ 、法面整形工2, 510m ³) 地盤改良工1式、法面工1式、擁壁工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水 構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 3工区L=200m 伐採工1式、仮設工1式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	192,940,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 15,972,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	208,912,000円(税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。