

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 技工団
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市緑町 6 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度木与防災宇田地区第 8 改良工事
工 事 場 所	山口県阿武郡阿武町宇田地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 6, 7 4 0 m ³ 、路体盛土工 2 8 0 m ³ 、路床盛土工 5 7 0 m ³ 、路体外盛土工 2 0 m ³ 、 法面整形工 1, 1 4 0 m ² 、残土処理工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、 石・ブロック積(張)工 1 式、 排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、防護柵工 1 式、道路付属施設工 1 式、構造物 撤去工 1 式、仮設工 1 式、 橋台工 1 式、
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 8, 3 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5, 1 0 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 3, 4 7 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 石・ブロック積(張)工を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。 3. 現地の状況により、工期を令和 8 年 3 月 3 1 日まで延期する。