

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月10日
契約業者名	シマダ (株)
契約業者の住所	山口県山口市大内御堀3273-5
工事の名称	令和6年度木与防災宇田地区第9改良工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町宇田地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工5, 460m ³ 、法面整形工1, 750m ² 、法面工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、仮設工1式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月20日
変更前の契約金額	247,500,000円 (税込み)
変更金額	+ 60,181,000円 (税込み)
変更後の契約金額	307,681,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 現地の状況により、工期を令和8年3月20日まで延期する。