

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月25日
契約業者名	(株) 技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町6-13
工事の名称	令和6年度俵山・豊田道路豊田地区第2整備工事
工事場所	山口県下関市豊田町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=6,200m 道路土工 残土処理工 6m ³ 排水構造物工1式 除草工1式 応急処理工1式 構造物撤去工1式 伐採(準備 費) 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	45,364,000円(税込み)
変更金額	+ 7,007,000円(税込み)
変更後の契約金額	52,371,000円(税込み)
変更理由	1. 舗装工を取り止める。 2. 縁石工を取り止める。 3. 防護柵工を取り止める。 4. 擁壁工を取り止める。 5. 擁壁工を取り止める。 6. 法面工を取り止める。 7. 仮設工を取り止める。 現地の状況により数量の増減を行う。