

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月 8日
契約業者名	(株) 技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町6-13
工事の名称	令和7年度木与防災木与地区第8改良工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町木与地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=210m 道路土工 掘削29,960m ³ 掘削(ICT) 3,800m ³ 法面整形(切土部)(ICT) 3,430m ² 法面整形(盛土部)(ICT) 360m ² 法面工 植生工2,730m ² 法枠工600m ² アンカー工171本 石・ブロック積(張)工1式 カルバート工 場所打函渠工21m 排水構造物工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和 7年 6月 5日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	229,163,000円(税込み)
変更金額	+ 29,645,000円(税込み)
変更後の契約金額	258,808,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。