

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月 8日
契約業者名	井森工業(株)
契約業者の住所	山口県柳井市伊保庄4907
工事の名称	令和7年度木与防災宇田地区第10改良工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町宇田地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長L=420m ○1工区L=270m 道路土工 掘削工100m <sup>3</sup> 地盤改良工3,117m <sup>3</sup> 法面工 植生工 20m <sup>2</sup> 擁壁工 場所打擁壁工23m <sup>3</sup> カルバート工 プレキャストカルバート工32 m 排水構造物工 1式 ○2工区L=90m 道路土工 路体盛土工100m <sup>3</sup> 擁壁工 補強土壁工213m <sup>2</sup> 場所打擁壁工7m <sup>3</sup> 石・ブロック積(張)工1式 排水構造物工1式 仮設工1式
工期(自)	令和 7年 7月 2日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	115,720,000円(税込み)
変更金額	+ 13,970,000円(税込み)
変更後の契約金額	129,690,000円(税込み)
変更理由	1. 地盤改良工を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。