

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	協和建設工業(株)
契約業者の住所	山口県萩市大字椿2370
工事の名称	令和7年度大井・萩道路大井地区外整備工事
工事場所	山口県萩市大井～萩市椿地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=11,100m 道路土工 掘削工 790m ³ 路体盛土工 790m ³ 残土処理工790m ³ 除草工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 8月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	20,713,000円(税込み)
変更金額	+ 3,168,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,881,000円(税込み)
変更理由	1. 舗装工、排水構造物工、擁壁工、法面工、構造物撤去工を取り止める。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。