

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 9 日
契 約 業 者 名	大畑建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県益田市大谷町 3 6 - 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度益田・田万川道路小浜地区外整備工事
工 事 場 所	島根県益田市戸田町～飯浦町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	除草工 A = 7, 4 0 0 m ² 応急処理工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 3, 000 万円未満
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 0 4 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9, 1 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工、排水構造物工、法面工、構造物撤去工を取り止める。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。