

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	協和建設工業(株)
契約業者の住所	山口県萩市大字椿2370
工事の名称	令和7年度益田・田万川道路市味地区外整備工事
工事場所	山口県萩市下田万地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	道路土工 V=700m <sup>3</sup> 舗装工 A=12m <sup>2</sup> 排水構造物工 1式 除草工 A=13,200m <sup>2</sup> 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 8月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	13,959,000円(税込み)
変更金額	+ 1,650,000円(税込み)
変更後の契約金額	15,609,000円(税込み)
変更理由	1. 法面工を取り止める。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。