

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月30日
契約業者名	新光産業(株)
契約業者の住所	山口県宇部市厚南中央2-1-14
工事の名称	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第5改良工事
工事場所	山口県下関市豊田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=200m 道路土工:掘削工340m <sup>3</sup> 掘削工(ICT) 10,900m <sup>3</sup> 路体盛土工(ICT) 11,000m <sup>3</sup> 法面整形(切土部)(ICT) 2,140m <sup>2</sup> 法面整形(盛土部)(ICT) 940m <sup>2</sup> 地盤改良工1式 法面工1式 舗装工:下層路盤(歩道部) 123m <sup>2</sup> 表層123m <sup>2</sup> 排水構造物工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和 7年 9月23日
工期(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	91,300,000円(税込み)
変更金額	+ 14,388,000円(税込み)
変更後の契約金額	105,688,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	新光産業(株)
契約業者の住所	山口県宇部市厚南中央2-1-14
工事の名称	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第5改良工事
工事場所	山口県下関市豊田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	工事延長 L=200m 道路土工:掘削工340m <sup>3</sup> 掘削工(ICT) 10,900m <sup>3</sup> 路体盛土工(ICT) 11,000m <sup>3</sup> 法面整形(切土部)(ICT) 2,140m <sup>2</sup> 法面整形(盛土部)(ICT) 940m <sup>2</sup> 地盤改良工1式 法面工1式 舗装工:下層路盤(歩道部) 123m <sup>2</sup> 表層123m <sup>2</sup> 排水構造物工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和 7年 9月23日
工期(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	91,300,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	91,300,000円(税込み)
変更理由	関係機関との協議に不測の時間を要したため、工期を令和8年5月29日まで延期する。