

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 技工団
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市緑町 6 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度木与防災木与地区第 7 改良工事
工 事 場 所	山口県阿武郡阿武町木与地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	仮橋工 L = 4 0 m
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 8 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 1 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 技工団
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市緑町 6 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度木与防災木与地区第 7 改良工事
工 事 場 所	山口県阿武郡阿武町木与地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	仮橋工 L = 4 0 m
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 8 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 8 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	地元協議に時間を要したため、工期を令和 8 年 1 0 月 3 0 日まで延期する。