

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	日立建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市善和 5 9 1 - 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度俵山・豊田道路木屋川橋第 1 下部工事
工 事 場 所	山口県長門市俵山地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=120m 道路土工 掘削工 720m3 路体盛土工 20m3 路床盛土工 20m3 橋台工 橋台 1基 深礎杭 4本 擁壁工 補強盛土工 506m2 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 7 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 8 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 8 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、工期を令和 9 年 3 月 3 1 日まで延期する。