

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 6 月 2 9 日                                                        |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 技工団                                                                 |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 山口県山口市緑町 6 - 1 3                                                        |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 7 年度木与防災木与地区第 9 改良工事                                                 |
| 工 事 場 所                             | 山口県阿武郡阿武町木与地内                                                           |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                  |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 仮橋工 L = 7 0 m<br><br>(主要建設資材需要見込み量)<br>鋼材 約 0. 7 百トン                    |
| 工 期 (自)                             | 令和 8 年 2 月 2 日                                                          |
| 工 期 (至)                             | 令和 9 年 2 月 2 6 日                                                        |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 9 6 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                           |
| 変 更 金 額                             | + 2 3 , 1 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 2 0 , 0 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                           |
| 変 更 理 由                             | 1. 現地の状況により、数量の増減を行う。<br>2. 他工事との調整に時間を要したため、工期を令和 9 年 2 月 2 6 日まで延期する。 |