

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 16日
契約業者名	洋林建設(株)
契約業者の住所	山口県周南市平和通1-26
工事の名称	令和7年度俵山・豊田道路木津川橋第1下部工事
工事場所	山口県長門市俵山地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	橋脚2基
工期(自)	令和 8年 4月 6日
工期(至)	令和 9年 3月 31日
変更前の契約金額	189,860,000円(税込み)
変更金額	+ 3,311,000円(税込み)
変更後の契約金額	193,171,000円(税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。