

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月16日
契約業者名	シマダ(株)
契約業者の住所	山口県山口市大内御堀3273-5
工事の名称	令和7年度俵山・豊田道路木津川橋第2下部工事
工事場所	山口県長門市俵山地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L=120m 道路土工 1式 RC橋脚工 深礎工 大口径深礎杭(φ11,000 L=12.0m) 1本 橋脚躯体工 P5橋脚(中空式橋脚) 1基 仮設工 1式
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	312,400,000円(税込み)
変更金額	+ 4,873,000円(税込み)
変更後の契約金額	317,273,000円(税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。