

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月20日
契約業者名	(株) コプロス
契約業者の住所	山口県下関市長府安養寺1-15-13
工事の名称	令和7年度俵山・豊田道路豊田地区整備工事
工事場所	山口県下関市豊田町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L=6,200m 排水構造物工 1式 法面工 植生基材吹付 490m ² 植生基材吹付 (不嗜好性種) 240m ² 採食抑制ネット 246m ² モルタル吹付 244m ² 除草工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年11月30日
変更前の契約金額	54,780,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,551,000円 (税込み)
変更後の契約金額	56,331,000円 (税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。