

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月20日
契約業者名	(株) 技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町6-13
工事の名称	令和7年度木与防災第3整備工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町奈古～惣郷地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 道路付属物施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 除草工 1式
工期 (自)	令和 8年 4月 6日
工期 (至)	令和 8年12月28日
変更前の契約金額	106,535,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,388,000円 (税込み)
変更後の契約金額	109,923,000円 (税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。