

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月20日
契約業者名	(株) 技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町6-13
工事の名称	令和7年度木与防災宇田地区第11改良工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町宇田地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	道路土工 V=5,000 地盤改良工 V=3,000 擁壁工 N=2基 仮設工 1式
工期(自)	令和 8年 4月 3日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	208,560,000円(税込み)
変更金額	+ 3,278,000円(税込み)
変更後の契約金額	211,838,000円(税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。