

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月20日
契約業者名	協和建設工業(株)
契約業者の住所	山口県萩市大字椿2370
工事の名称	令和7年度木与防災木与地区第10改良工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町木与地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	カルバート工 N=1基 道路土工 V=3,000 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 8年 5月11日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	221,870,000円(税込み)
変更金額	+ 5,566,000円(税込み)
変更後の契約金額	227,436,000円(税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。