

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 20日
契約業者名	シマダ (株)
契約業者の住所	山口県山口市大内御堀3273-5
工事の名称	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町木与～宇田地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 V=10,000 排水構造物工 L=1,000 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 8年 4月 6日
工 期 (至)	令和 9年 2月 26日
変更前の契約金額	200,310,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,739,000円 (税込み)
変更後の契約金額	203,049,000円 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。