

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月16日
契約業者名	シマダ(株)
契約業者の住所	山口県山口市大内御堀3273-5
工事の名称	令和7年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事
工事場所	山口県長門市俵山地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=5,800m 除草工 1式 応急処理工 1式 仮設工(指定仮設) 掘削工(ICT) 70m ³ 路体盛土工(ICT) 1,400m ³ 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 8年 4月 6日
工 期 (至)	令和 8年11月30日
変更前の契約金額	53,988,000円(税込み)
変更金額	+ 1,617,000円(税込み)
変更後の契約金額	55,605,000円(税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。