

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 20日
契約業者名	洋林建設(株)
契約業者の住所	山口県周南市平和通1-26
工事の名称	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第6改良工事
工事場所	山口県下関市豊田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L=100m 道路土工 掘削工 3,200m ³ 掘削工(ICT) 18,420m ³ 法面整形(切土部) 760m ² 法面整形(切土部)(ICT) 1,750m ² 法面工 植生基材吹付 t=3cm 720m ² 排水構造物工 1式
工期(自)	令和 8年 4月 6日
工期(至)	令和 9年 2月 26日
変更前の契約金額	175,120,000円(税込み)
変更金額	+ 1,254,000円(税込み)
変更後の契約金額	176,374,000円(税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。