

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月20日
契約業者名	(株) 技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町6-13
工事の名称	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第8改良工事
工事場所	山口県下関市豊田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	【稲見地区】工事延長 L=340m 道路土工 掘削工 (ICT) 49,900m <sup>3</sup> 法面整形工 (切土部) (ICT) 8,710m <sup>2</sup> 法面工 客土吹付 t=1cm 4,150m <sup>2</sup> 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 【上八道地区】工事延長 L=420m 道路土工 掘削工 (ICT) 180m <sup>3</sup> 路体盛土工 (ICT) 32,890m <sup>3</sup> 路床盛土工 (ICT) 660m <sup>3</sup> 法面整形工 (切土部) (ICT) 160m <sup>2</sup> 法面整形工 (盛土部) (ICT) 5,080m <sup>2</sup> 法面工 種子散布 3,790m <sup>2</sup> 排水構造物工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 8年 4月 6日
工期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	214,984,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,782,000円 (税込み)
変更後の契約金額	216,766,000円 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。