

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 20日
契約業者名	(株) コプロス
契約業者の住所	山口県下関市長府安養寺1-15-13
工事の名称	令和7年度俵山・豊田道路金道地区第11改良工事
工事場所	山口県下関市豊田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L=320m 道路土工 掘削工 (ICT) 10,500m ³ 路体盛土工 (ICT) 26,700m ³ 路体外盛土工 (ICT) 300m ³ 路床盛土工 (ICT) 1,500m ³ 法面整形(切土部) (ICT) 970m ² 法面整形(盛土部) (ICT) 5,580m ² 土質改良 10,600m ³ 法面工 970m ² 植生基材吹付工 排水構造物工 1 式
工期 (自)	令和 8年 4月 1日
工期 (至)	令和 9年 1月 29日
変更前の契約金額	122,529,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,001,000円 (税込み)
変更後の契約金額	123,530,000円 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。