

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月20日
契約業者名	(株) 技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町6-13
工事の名称	令和8年度木与防災木与地区第11改良工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町木与地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 掘削工1,300m ³ 掘削工 (ICT) 80m ³ 路体盛土工60m ³ 路体盛土工 (ICT) 1,140m ³ 法面整形工 (切土部) (ICT) 138m ² 法面整形工 (盛土部) (ICT) 20m ² 法面工 1式 石・ブロック積 (張) 工 1式 カルバート工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 8年 4月27日
工期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	231,836,000円 (税込み)
変更金額	+ 24,475,000円 (税込み)
変更後の契約金額	256,311,000円 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。