

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月30日
契約業者名	株式会社シーエム・エンジニアリング 山口支社
契約業者の住所	山口県防府市国衙1丁目3番15号
業務の名称	令和7年度山陰西部国道改築積算技術業務
業務場所	山陰西部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、山陰西部国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要な工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	183,700,000円(税込み)
変更金額	+ 11,022,000円(税込み)
変更後の契約金額	194,722,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による請負業務費(業務委託料)の変更。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月22日
契約業者名	株式会社シーエム・エンジニアリング 山口支社
契約業者の住所	山口県防府市国衙1丁目3番15号
業務の名称	令和7年度山陰西部国道改築積算技術業務
業務場所	山陰西部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、山陰西部国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要な工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	194,722,000円(税込み)
変更金額	+ 3,113,000円(税込み)
変更後の契約金額	197,835,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月13日
契約業者名	株式会社シーエム・エンジニアリング 山口支社
契約業者の住所	山口県防府市国衙1丁目3番15号
業務の名称	令和7年度山陰西部国道改築積算技術業務
業務場所	山陰西部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、山陰西部国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要な工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	197,835,000円(税込み)
変更金額	+ 45,353,000円(税込み)
変更後の契約金額	243,188,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。