

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月15日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和7年度益田・田万川道路杉迫川橋橋梁詳細設計業務
業務場所	島根県益田市飯浦町地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は一般国道191号益田・田万川道路における杉迫川橋の詳細設計を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 8年 3月19日
履行期間 (至)	令和 8年10月30日
変更前の契約金額	42,405,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,606,000円 (税込み)
変更後の契約金額	44,011,000円 (税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更。