

※下線部が変更箇所

■体制

災害対策本部 非常体制発令中（7月6日20:45～）

■支援状況

●リエゾン派遣

岡山県、倉敷市、広島県、広島市、呉市、東広島市、
坂町、熊野町
計11名派遣中

●TEC-FORCE派遣

・7月9日8:30より広島県内にTEC-FORCEを派遣

広島県内：先遣班、被災状況調査班、物資等支援班、広報班
計174名

・7月9日9:30より岡山県内にTEC-FORCEを派遣

岡山県内：先遣班、被災状況調査班、応急対策班、情報通信班、
広報班
計80名

●災害対策機械派遣（自治体支援）

・岡山県岡山市北区（冠光寺池）：排水ポンプ車1台、照明車1台

・広島県安芸郡府中町：照明車1台

・岡山県倉敷市：散水車3台

・広島県三原市：散水車2台

・広島県坂町：散水車1台

・広島県広島市安佐北区：散水車1台

・広島県呉市：大型浚渫兼油回収船「清龍丸」

[呉港で入浴及び洗濯支援]

・広島県呉市：海面清掃船「おんど2000」「がんりゅう」

[呉港へ物資（飲料水）を輸送]

・広島県三原市：港湾業務艇「鎮西（ちんぜい）」

[佐木港へ物資（飲料水）を輸送]

- ・ 広島県江田島市：港湾業務艇「りゅうせい」
[中田港へ物資（飲料水）を輸送]
- ・ 広島県呉市：港湾業務艇「りゅうせい」
[蒲刈港へ物資（飲料水）を輸送]

● 啓開作業

- ・ 岡山県倉敷市真備町地内の生活道路（幹線）の土砂撤去や、災害対策基本法に基づく放置車両の撤去
 ⇒ 7月10日9時に着手し、7月14日17時に完了
 ⇒ 引き続き防塵対策で散水作業中

■ 直轄対応

● 河川関係

【緊急復旧状況】

- ・ 高梁川水系小田川 右岸 0k600 付近（川裏法崩れ）
 （岡山県倉敷市真備町）
 ⇒ 7月8日15時に着手し、工事中
- ・ 高梁川水系小田川 左岸 3k400 付近（堤防決壊）
 （岡山県倉敷市真備町）
 ⇒ 7月7日22時に着手し、工事中
- ・ 高梁川水系小田川 左岸 6k400 付近（堤防決壊）
 （岡山県倉敷市真備町）
 ⇒ 7月8日14時30分に着手し、工事中
- ・ 太田川水系根谷川 右岸 4k200 付近（堤防侵食）
 （広島県広島市安佐北区可部）
 ⇒ 7月6日22時に着手し、工事中
- ・ 太田川水系三篠川
 右岸 4k200 付近（堤防一部欠損）及び 5k600 付近（河岸侵食）
 （広島県広島市安佐北区上深川）
 ⇒ 7月8日6時に着手し、工事中
 ⇒ 7月15日1時に4k200付近（堤防一部欠損）の緊急対策工事完成

【高梁川水系小田川 氾濫水の排水】

- ・ 7月8日関係機関との調整をふまえ、13時頃より順次、排水に着手
- ・ 7月8日より順次、排水ポンプ車（23台）・照明車（11台）により排水活動を実施

- ・ 7月11日までに宅地・生活道路の浸水が概ね解消
- ・ 降雨があった場合に備え、排水ポンプ車6台、照明車2台が現地に待機

● 道路関係

【通行止め】・・・9箇所

- ・ 尾道道（甲奴IC～吉舎IC）L=8.1km
- ・ 松江道（三次東JCT・IC～高野IC）L=25.8km
- ・ 国道2号（山口県岩国市保木地内）ほか

【通行止めから片側交互通行へ移行】・・・6箇所

- ・ 国道2号（広島県竹原市田万里）
- ・ 国道29号（鳥取県八頭郡若桜町浅井地内）
- ・ 国道53号（鳥取県八頭郡智頭町野原）
- ・ 国道53号（鳥取県八頭郡智頭町市瀬）
- ・ 国道180号（岡山県総社市種井地内）
- ・ 国道185号（広島県呉市仁方地内）