

※下線部が変更箇所

■体制

災害対策本部 非常体制発令中（7月6日20:45～）

■支援状況

●リエゾン派遣

岡山県、倉敷市、広島県、広島市、呉市、東広島市、  
坂町、熊野町

計 12名派遣中

●TEC-FORCE派遣

・7月9日8時30分より広島県内にTEC-FORCEを派遣

広島県内：先遣班、被災状況調査班、高度技術指導班、  
物資等支援班、広報班

計 172名

・7月9日9時30分より岡山県内にTEC-FORCEを派遣

岡山県内：先遣班、被災状況調査班、応急対策班、広報班

計 66名

●災害対策機械派遣（自治体支援）

・岡山県倉敷市：散水車6台、路面清掃車1台

・広島県三原市：散水車4台

・広島県坂町：散水車1台

・広島県広島市安佐北区：散水車1台

・広島県呉市：大型浚渫兼油回収船「清龍丸」

[呉港で入浴及び洗濯支援]

・広島県呉市：港湾業務艇「おおつ」

[蒲刈港へ物資（飲料水）を輸送]

・広島県呉市：港湾業務艇「たちかぜ」

[呉港において漂流物調査]

・広島県江田島市：港湾業務艇「なじま」

[中田港へ物資（飲料水他）を輸送]

- ・ 広島県尾道市：港湾業務艇「しまなみ」  
[瀬戸田港へ物資（飲料水）を輸送]

## ●資材提供

- ・ 倉敷市：土のう袋 11.3 万枚（7月16日）ミニバックホウ 3 台（7月16日）
- ・ 熊野町：ミニバックホウ 2 台（7月16日）

## ●啓開作業

- ・ 岡山県倉敷市真備町地内の生活道路（幹線）の土砂撤去や、災害対策基本法に基づく放置車両の撤去  
⇒7月10日9時に着手し、7月14日17時に完了  
⇒引き続き防塵対策で散水作業中

## ■直轄対応

### ●河川関係

#### 【緊急復旧状況】

- ・ 高梁川水系小田川 右岸 0k600 付近（川裏法崩れ）  
（岡山県倉敷市真備町）  
⇒7月8日15時に着手  
⇒7月16日17時に緊急対策工事完成
- ・ 高梁川水系小田川 左岸 3k400 付近（堤防決壊）  
（岡山県倉敷市真備町）  
⇒7月7日22時に着手し、工事中  
⇒7月15日23時に堤防締切盛土完了、引き続き二重締切矢板を施工中
- ・ 高梁川水系小田川 左岸 6k400 付近（堤防決壊）  
（岡山県倉敷市真備町）  
⇒7月8日14時30分に着手し、工事中  
⇒7月15日16時に堤防締切盛土完了、引き続き二重締切矢板を施工中
- ・ 太田川水系根谷川 右岸 4k200 付近（堤防侵食）  
（広島県広島市安佐北区可部）  
⇒7月6日22時に着手  
⇒7月16日22時に緊急対策工事完成

・ 太田川水系三篠川

右岸 4k200 付近（堤防一部欠損）及び 5k600 付近（河岸侵食）  
（広島県広島市安佐北区上深川）

⇒7月8日6時に着手

⇒7月15日1時に4k200付近（堤防一部欠損）の緊急対策工事完成

⇒7月17日0時に5k600付近（河岸侵食）の緊急対策工事完成

【高梁川水系小田川 氾濫水の排水】

- ・ 7月8日関係機関との調整をふまえ、13時頃より順次、排水に着手
- ・ 7月8日より順次、排水ポンプ車（23台）・照明車（11台）により排水活動を実施
- ・ 7月11日までに宅地・生活道路の浸水が概ね解消
- ・ 降雨があった場合に備え、排水ポンプ車6台、照明車2台が現地に待機

● 道路関係

【通行止め】・・・6箇所

・ 尾道道（甲奴<sup>こうぬ</sup>IC～吉舎<sup>きさ</sup>IC）L=8.1km

・ 松江道（三次東<sup>みよし</sup>JCT・IC～口和<sup>くちわ</sup>IC）L=13.3km

⇒7月17日18時頃に解除予定

・ 松江道（口和<sup>くちわ</sup>IC～高野<sup>たかの</sup>IC）L=12.5km

⇒7月17日18時頃に一部（※）を除き解除予定

（※）高野IC（下り）OFFランプ

・ 国道2号（広島県広島市安芸区中野東町地内）

・ 国道2号（広島県広島市安芸区中野東6丁目地内）

・ 国道2号（広島県東広島市八本松町飯田地内<sup>はちほんまつ</sup>）

・ 国道2号（山口県岩国市保木<sup>ほうき</sup>地内：2箇所）

⇒7月17日17時に解除

・ 国道2号（山口県岩国市玖珂<sup>くが</sup>地内）

⇒7月17日17時に解除

● 港湾関係

【漂流物の回収】

- ・ 7月15日より広島湾及び安芸灘において、海洋環境整備船（「おんど2000」「クリーンはりま」）による作業を実施
- ・ 7月16日に呉港において、海洋環境船「がんりゅう」による作業を実施