

※下線部が変更箇所

■体制

災害対策本部 非常体制発令中（7月6日 20:45～）

■支援状況

●リエゾン（災害対策現地情報連絡員）

- ・鳥取県内及び、岡山県内、広島県内、山口県内の各自治体等へ
7月5日以降派遣
- ・7月24日現在の派遣先は以下のとおり
⇒岡山県、倉敷市、広島県、広島市、呉市、東広島市、坂町、
熊野町 計13名派遣中

※これまでのリエゾンの派遣先

鳥取県、鳥取県倉吉市、岡山県、岡山県岡山市、岡山県倉敷市、岡山県総社市、
広島県、広島県広島市、広島県東広島市、広島県呉市、広島県福山市、
広島県三ツ市、広島県安芸高田市、広島県安芸郡坂町、広島県安芸郡熊野町、
山口県山口市、山口県防府市、NEXCO西日本

●TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）

- ・広島県内の各自治体へ第一陣を7月9日8時30分に派遣
- ・7月24日現在の広島県内の派遣先は以下のとおり
⇒広島市、福山市、呉市、東広島市、三原市、熊野町
計109名派遣中

※これまでの広島県内における派遣先

広島市、東広島市、呉市、福山市、江田島市、三原市、竹原市、庄原市、
安芸高田市、海田町、坂町、熊野町、府中町、神石高原町

- ・岡山県内の各自治体へ第一陣を7月9日9時30分に派遣
- ・7月24日現在の岡山県内の派遣先は以下のとおり
⇒倉敷市、美作市、矢掛町 計38名派遣中

※これまでの岡山県内における派遣先

岡山市、倉敷市、赤磐市、井原市、浅口市、西粟倉村、津山市、高梁市、総社市、
美作市、新見市

●災害対策機械派遣（自治体支援）

- ・ 7月24日9時現在の派遣先等は以下のとおり

- ⇒ 広島県広島市：散水車 1 台
- ⇒ 広島県三原市：散水車 4 台
- ⇒ 広島県安芸郡坂町：散水車 1 台

※これまでの派遣先

鳥取県鳥取市、岡山県、岡山県岡山市、岡山県倉敷市、岡山県赤磐市、
岡山県和気郡和気町、広島県、広島県広島市、広島県福山市、広島県三原市、
広島県安芸郡坂町、広島県安芸郡府中町

●資材等提供

- ・ 7月24日9時現在までに提供した資材等は以下のとおり

- ⇒ 岡山県倉敷市：土のう袋 94.7 万枚（7月23日累計）
ミニバックホウ 10 台（7月21日累計）
- ⇒ 岡山県総社市：土のう袋 0.5 万枚（7月20日累計）
- ⇒ 岡山県高梁市：土のう袋 1.1 万枚（7月20日累計）
ブルーシート 110 枚（7月20日）
スコップ 192 挺（7月20日）
- ⇒ 岡山県小田郡矢掛町：土のう袋 0.3 万枚（7月18日累計）
ブルーシート 110 枚（7月23日）
- ⇒ 広島県広島市：土のう袋 19.5 万枚（7月19日累計）
スコップ 2,300 挺（7月19日累計）
- ⇒ 広島県呉市：土のう袋 12 万枚（7月20日累計）
ブルーシート 300 枚（7月17日）
- ⇒ 広島県三次市：土のう袋 0.1 万枚（7月18日累計）
- ⇒ 広島県安芸郡熊野町：ミニバックホウ 2 台（7月16日）
- ⇒ 広島県安芸郡坂町：スコップ 200 挺（7月21日）
ミニバックホウ 2 台（7月20日）
一輪手押し車 200 台（7月22日）

●啓開作業

- ・ 岡山県倉敷市真備町地内の生活道路（幹線）の土砂撤去及び災害対策基本法に基づく放置車両の撤去

- ⇒7月10日9時に着手し、7月14日17時に完了
- ⇒引き続き防塵対策で散水作業中：散水車19台、路面清掃車1台
- ⇒7月20日9時から水路の土砂撤去に着手
- ・広島県内の自治体からの要請に対応した生活道路の土砂撤去等
 - ⇒呉市^{くれ}安浦町：7月21日から着手
 - ⇒呉市^{くれ}天^{てん}応^{のう}町：7月23日から着手
 - ⇒呉市^{くれ}川^{かわ}尻^{じり}町：7月24日から着手
 - ⇒東広島市高屋町：7月23日から着手
 - ⇒三原市^{みはら}木原町：7月20日から着手
 - ⇒尾道市美ノ郷町：7月23日から着手
 - ⇒安芸郡^{あき}坂町小屋浦：7月20日から着手

■直轄対応

●河川関係

【緊急復旧状況】

- ・高梁川水系小田川 右岸 0k600 付近（川裏法崩れ）
（岡山県倉敷市真備町）
 - ⇒7月8日15時に着手
 - ⇒7月16日17時に緊急対策工事完成
- ・高梁川水系小田川 左岸 3k400 付近（堤防決壊）
（岡山県倉敷市真備町）
 - ⇒7月7日22時に着手し、工事中
 - ⇒7月15日23時に堤防締切盛土完了
 - ⇒7月21日10時に鋼矢板二重締切堤防完了（緊急復旧完成）
- ・高梁川水系小田川 左岸 6k400 付近（堤防決壊）
（岡山県倉敷市真備町）
 - ⇒7月8日14時30分に着手し、工事中
 - ⇒7月15日16時に堤防締切盛土完了
 - ⇒7月19日14時に鋼矢板二重締切堤防完了（緊急復旧完成）
- ・太田川水系^{ねのたに}根谷川 右岸 4k200 付近（堤防侵食）
（広島県広島市^{あさきた}安佐北区^{かべ}可部）
 - ⇒7月6日22時に着手
 - ⇒7月16日22時に緊急対策工事完成

- ・ 太田川水系三^み篠^{ささ}川
 右岸 4k200 付近（堤防一部欠損）及び 5k600 付近（河岸侵食）
 （広島県広島市安^あ佐^さ北^{きた}区上^{かみ}深^{ふか}川）
 ⇒7月8日6時に着手
 ⇒7月15日1時に4k200付近（堤防一部欠損）の緊急対策工事完成
 ⇒7月17日0時に5k600付近（河岸侵食）の緊急対策工事完成

【高梁川水系小田川 氾濫水の排水】

- ・ 7月8日関係機関との調整をふまえ、13時頃より順次、排水に着手
- ・ 7月8日より順次、排水ポンプ車 23 台及び照明車 11 台により排水活動を実施
- ・ 7月11日までに宅地・生活道路の浸水が概ね解消
- ・ 降雨があった場合に備え、排水ポンプ車 6 台及び照明車 3 台が現地に待機

●道路関係

- ・ 7月22日9時現在の通行止め箇所は0箇所
 ⇒中国地方の国管理の国道の通止めは全て解除
- ・ 7月22日9時まで通行止めを解除した被災箇所は54箇所であり直近の解除箇所は以下のとおり
 ⇒国道2号（広島県東広島市八^{はち}本^{ほん}松^{まつ}町^{ちよう}地内）
 7月21日18時に解除
 ⇒国道2号（広島県広島市安^あ芸^ぎ区中^{なか}野^の東^{ひがし}町^{まち}地内）
 7月21日8時に解除
 ⇒国道2号（広島県広島市安^あ芸^ぎ区中^{なか}野^の東^{ひがし}6丁目地内）
 7月21日8時に解除
 ⇒尾道道（甲^{こう}奴^ぬIC～吉^き舎^さIC）L=8.1km
 7月20日9時に解除
 ⇒松江道（三^み次^{よし}東 JCT・IC～口^{くち}和^わIC）L=13.3km
 7月17日18時に解除

- ⇒松江道（口和IC^{くちわ}～高野IC^{たかの}）L=12.5km
7月17日18時に一部（※）を除き解除
（※）高野IC（下り）OFFランプ
- ⇒国道2号（山口県岩国市保木^{ほうき}地内：2箇所）
7月17日17時に解除
- ⇒国道2号（山口県岩国市玖珂^{くが}地内）
7月17日17時に解除

●港湾関係

【漂流物等の調査及び回収】

- ・ 海洋環境整備船「おんど2000」
[広島湾・安芸灘において漂流物の調査及び回収]
- ・ 港湾業務艇「なじま」
[伊予灘において漂流物の調査]
- ・ 港湾業務艇「りゅうせい」
[安芸灘・安芸灘東部海域において漂流物の調査]