

広島県内の自治体からの要請に対応した道路啓開・河川土砂撤去等の取組み状況

5市1町からの要請を受け、9地区で実施

平成30年8月27日 8:00現在

⑨ 坂町坂西：河川土砂撤去支援



| | |
|------|---|
| 支援対象 | 総頭川（そうずがわ） |
| 支援期間 | 7月26日～8月22日 |
| 進捗状況 | 完了 |
| 作業内容 | 土砂撤去 |
| その他 | 土砂撤去 L=600m 作業時間：8:00～18:00 20:00～5:00（7/30-8/11） |

東北TEC・九州TEC・中国TEC

④ 東広島市高屋町：道路啓開支援




| | |
|------|-------------------------------|
| 支援対象 | 市道 檢山小谷線 |
| 支援期間 | 7月23日～8月17日 |
| 進捗状況 | 完了 |
| 作業内容 | 土砂撤去 |
| その他 | 全体延長L=450m 作業時間：7:00～18:00 |

③ 福山市郷分町：道路啓開支援



| | |
|------|---------------------------|
| 支援対象 | 市道 郷分30号線 |
| 支援期間 | 7月26日～8月2日 |
| 進捗状況 | 完了 |
| 作業内容 | 排水路整備 |
| その他 | L=120m 作業時間：8:00～17:00 |

中国TEC



凡例
● 完成
● 施工中
● 現地調査中

① 坂町小屋浦：全体マネジメント道路啓開支援



| | |
|------|---------------------------------|
| 支援対象 | 坂町小屋浦（町道） |
| 支援着手 | 7月20日～8月25日 |
| 進捗状況 | 完了 |
| 作業内容 | 土砂撤去、全体マネジメント |
| その他 | 全体延長L=1,330m 作業時間：8:00～17:00 |

中国TEC

⑦ 呉市天応町：河川土砂撤去支援



| | |
|------|--|
| 支援対象 | 背戸川（せとのかわ） |
| 支援着手 | 7月23日 |
| 進捗状況 | 100% |
| 作業内容 | 進入路啓開・土砂撤去 |
| その他 | 土砂撤去 L=600m （進入路啓開 L=350m） 作業時間：8:00～17:00 |

東北TEC・関東TEC・中国TEC

② 呉市川尻町：道路啓開支援



| | |
|------|-------------------------------|
| 支援対象 | 市道 川尻本線1号線 |
| 支援期間 | 7月24日～7月28日 |
| 進捗状況 | 完了 |
| 作業内容 | 路面正整、安全施設設置 |
| その他 | 全体延長L=260m 作業時間：8:00～17:00 |

中国TEC

③ 呉市安浦町：道路啓開支援



| | |
|------|-------------------------------|
| 支援対象 | 市道 中畑下垣内線 |
| 支援期間 | 7月21日～7月24日 |
| 進捗状況 | 完了 |
| 作業内容 | 土砂撤去 |
| その他 | 全体延長L=200m 作業時間：8:00～17:00 |

中国TEC

⑤ 三原市木原町：道路啓開支援



| | |
|------|---------------------------|
| 支援対象 | 市道 木原29号線 |
| 支援期間 | 7月20日～7月31日 |
| 進捗状況 | 完了 |
| 作業内容 | 大型土嚢設置 |
| その他 | L=300m 作業時間：8:00～17:00 |

中国TEC

⑥ 尾道市美ノ郷町：土工用防護柵設置支援



| | |
|------|---------------------------|
| 支援対象 | 市道 美ノ郷公園線 |
| 支援期間 | 7月23日～8月9日 |
| 進捗状況 | 完了 |
| 作業内容 | 土工用防護柵設置 |
| その他 | L=138m 作業時間：8:00～17:00 |

中国TEC