

国中整企画第55号
平成23年2月9日

鳥取県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（鳥取県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このほど当局所管直轄事業の平成23年2月時点における平成23年度事業計画
をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成23年度 鳥取県における事業計画(H23年2月)(河川局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初(百万円)		H22年度事業内容	H23年度事業内容	H23年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額 ^(注)				
河川事業			1,145.733	267.816				
河川改修費			965.799	180.279				
一般河川改修			965.799	180.279				
千代川	直轄管理区間 L=40.4km (千代川築堤・護岸・遊水池他)	95	317.591	59.283	稲常箇所:築堤400m、護岸100m、函渠1基、用地取得0.56ha、家屋補償3戸 用瀬箇所概略設計1式、堰改築検討1式等	稲常箇所:築堤、護岸、樋門(平成25年度完成予定) 用瀬箇所設計、堰改築検討等	1.1~4.2	
天神川	直轄管理区間 L=41.9km (天神川築堤・護岸他)	97	252.669	47.164	本泉箇所:橋梁下部工1式、上部工製作1式 秋喜箇所:用地取得0.47ha 固定堰改築検討1式、河戸橋詳細設計1式等	本泉箇所:橋梁、取付道路(平成24年度完成予定) 秋喜箇所:用地取得、基盤整備(平成24年度完成予定) 土砂動態検討等	0.50~5.4	
日野川	直轄管理区間 L=27.9km (日野川築堤・護岸他)	26	171.048	31.928	溝口箇所:築堤護岸130m、掘削6千m3 河川整備計画検討1式、堰改築検討1式等	溝口箇所:掘削(平成23年度完成予定) 青木箇所:掘削(平成28年度以降完成予定) 河川整備計画検討等	~2.3	
斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km (中海湖岸堤他)	斐伊川水系 1,080	224.491	41.904	境港箇所:用地取得0.95ha 葭津箇所:閘門工4箇所、水路工300m 湖岸堤関連詳細設計1式等	境港箇所:掘削、護岸(平成26年度完成予定) 葭津箇所:築堤、護岸(平成28年度以降完成予定) 湖岸堤関連詳細設計等	0.80~3.3	
河川工作物関連応急対策事業費			7.751	1.446				
千代川	直轄管理区間 L=40.4km 樋門・樋管改築 12箇所	1	7.751	1.446	袋川分水樋門ゲート動力化 動力化1箇所	-	-	
総合水系環境整備事業費			172.183	86.091				
千代川水系	浜坂箇所水辺整備1式他	11	0.000	0.000	-	事業再評価	~0.23	
日野川水系	富吉箇所水辺の楽校1式他	6	0.000	0.000	-	事業再評価	~0.12	
斐伊川水系	中海浄化1式他	斐伊川水系 156	172.183	86.091	中海:葭津箇所浅場造成160m	中海:大崎箇所浅場造成、モニタリング調査(平成28年度以降完成予定)	0.90~1.4	
ダム事業			13,065.232	1,922.697				
多目的ダム建設事業費			12,692.086	1,853.044				
千代川殿ダム	殿ダム(H=75m・L=294m)・県道代替・市道代替他	950	12,692.086	1,853.044	本体工事(堤体盛立1,200千m3)、放流設備工事、管理設備工事、付替道路工事(1,060m)、一般補償(200m2)、環境調査一式、貯水池斜面観測一式、試験湛水等	本体工事、付替道路工事、試験湛水、水理水文調査、環境調査等	76	平成23年度完成予定
堰堤改良事業費			373.146	69.653				
日野川菅沢ダム	取水放流設備設置 一式	38	373.146	69.653	小規模放流設備、利水取水設備1式等	小規模放流設備、利水取水設備等(平成24年度完成予定)	5.1~5.7	
砂防事業			1,049.571	195.919				
砂防事業費			1,049.571	195.919				
大山山系(天神川)	流域面積 A=318km2	700	444.512	82.975	福本砂防堰堤、野添5号砂防堰堤、穴鴨3号砂防堰堤:砂防堰堤工3箇所、用地取得2.9ha 砂防堰堤設計1式等	福本砂防堰堤(平成23年度完成予定)、野添5号砂防堰堤(平成28年度以降完成予定)、穴鴨3号砂防堰堤(平成24年度完成予定)、田代砂防堰堤(平成25年度完成予定)、砂防堰堤設計業務、用地取得等	3~5	
大山山系(日野川)	流域面積 A=147km2	630	605.059	112.944	真野2号砂防堰堤、大坂4号砂防堰堤、三の沢砂防堰堤、須郷砂防堰堤、林ヶ原砂防堰堤:砂防堰堤工5箇所、用地取得5.6ha 砂防堰堤設計1式等	大坂4号砂防堰堤(平成23年度完成予定)、三の沢砂防堰堤(平成25年度完成予定)、須郷砂防堰堤(平成27年度完成予定)、林ヶ原砂防堰堤(平成27年度完成予定)、久古砂防堰堤(平成25年度完成予定)、日光砂防堰堤(平成27年度完成予定)、砂防堰堤設計業務、用地取得等	3~7	
海岸事業			520.595	97.177				
海岸保全施設整備事業費			520.595	97.177				
皆生海岸	直轄施行区域 L=10.220m	315	520.595	97.177	人工リーフ(施設改良)51m、養浜10,000m3等	皆生工区 人工リーフ(平成28年度以降完成予定) 富益工区 人工リーフ、養浜工(平成28年度以降完成予定)等	3~7	
合計			15,781.131	2,483.609				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
完成予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

平成23年度 鳥取県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

改築事業(事業評価対象事業)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考	
			負担基本額	負担額					
一般国道9号	駒馳山バイパス	L=7.7km	393	2,516	470	<ul style="list-style-type: none"> 道路改良(細川地区 L=420m、海士地区 L=100m、河崎地区 L=350m、本庄地区 L=100m、駒馳山トンネル入口 L=300m)、 塩見川橋下部 1基、 橋梁上部(蒲生川橋 L=185m、本庄跨線橋 L=188m)、 細川トンネル L=240m、 河崎地区舗装 A=3,500㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> 福部IC地区改良 L=200m、 橋梁下部(塩見川橋 2基、如來橋 1基) 塩見川橋上部 L=117m、 トンネル(福部砂丘トンネル L=543m、駒馳山トンネル L=950m) 用地買収(海士地区～細川地区) A=2,300㎡ 環境調査(地下水調査) 	<p>供用必要額 26～28億円程度</p>	<p>用地進捗率:約99% 事業進捗率:約54%</p> <p>H25 岩美郡岩美町本庄～福部IC(仮称) L=7.7km 暫定2車線供用予定(2/4)</p>
一般国道9号	鳥取西道路	L=7.0km	297	2,314	432	<ul style="list-style-type: none"> 道路改良(本高地区 L=300m、古海地区 L=60m、嶋地区 L=200m、松原地区 L=120m)、 橋梁下部(本高高架橋 2基、有富川橋 2基、野坂川橋 2基)、有富川橋上部 L=38m 埋蔵文化財調査(本高地区、高住地区) A=9,200㎡ 用地国債(再取得)、用地買収(桂見地区、高住地区) A=4,400㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> 道路改良(本高地区 L=200m、嶋地区 L=200m、<松原地区 L=100m>、) 橋梁上部(本高第一高架橋 L=155m、本高第二高架橋 L=382m、野坂川橋 L=176m) 用地国債(再取得)、用地買収(古海地区 A=5,000㎡、嶋地区 A=600㎡) <埋蔵文化財調査(高住地区、吉田地区、松原地区) A=33,000㎡> 	<p>供用必要額 21～44億円程度</p>	<p>用地進捗率:約86% 事業進捗率:約40%</p> <p>H25 鳥取IC～鳥取空港IC(仮称) L=1.8km 暫定2車線供用予定(2/4)</p> <p>H28以降 鳥取空港IC(仮称)～吉岡温泉IC(仮称) L=5.2km 暫定2車線供用予定(2/4)</p>
一般国道9号	鳥取西道路(Ⅱ期)	L=5.9km	247	700	131	<ul style="list-style-type: none"> 埋蔵文化財調査(松原地区) A=350㎡ 用地国債(再取得)、用地買収(釜沢～下坂本地区) A=26,000㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> 常松地区改良 L=160m 用地国債(再取得)、<福井地区用地買収 A=16,000㎡> <環境調査(地下水調査)> 	<p>2～7億円程度</p>	<p>用地進捗率:約41% 事業進捗率:約8%</p> <p>H28以降 吉岡温泉IC(仮称)～瑞穂ハーフIC(仮称) L=5.9km 暫定2車線供用予定(2/4)</p>
一般国道9号	鳥取西道路(Ⅲ期)	L=6.4km	248	100	19	<ul style="list-style-type: none"> (用地国債) A=103,800㎡ 用地調査 	<ul style="list-style-type: none"> 青谷地区改良 L=100m 用地国債(再取得)、<用地買収(下坂本～青谷地区) A=60,000㎡> <用地補償> <道路詳細設計> 	<p>3～8億円程度</p>	<p>用地進捗率:0% 事業進捗率:約1%</p> <p>H28以降 瑞穂ハーフIC(仮称)～青谷IC L=6.4km 暫定2車線供用予定(2/4)</p>
一般国道9号	東伯・中山道路	L=12.0km	592	4,800	896	<ul style="list-style-type: none"> 道路改良(槻下地区 L=1.1km、別所地区 L=0.4km)、 床版(赤碓第3高架橋 L=101m、赤碓第4高架橋 L=112m)、 舗装 A=140,000㎡、安全施設 	<ul style="list-style-type: none"> 用地補償 	<p>0.1～1億円程度</p>	<p>用地進捗率:100% 事業進捗率:約77%</p> <p>H23.2.27 大栄東伯IC～赤碓中山IC L=12.0km 暫定2車線供用予定(2/4)</p>
一般国道9号	中山・名和道路	L=4.3km	123	340	63	<ul style="list-style-type: none"> 道路改良(槻下地区 L=1.1km、別所地区 L=0.4km)、 中山地区改良 L=0.1km 樋口地区用地買収 A=1,400㎡ 埋蔵文化財調査(殿河内・下市地区) A=22,000㎡ 環境調査(地下水調査)、構造物設計 	<ul style="list-style-type: none"> 樋口地区改良 L=400m、 橋梁下部(下市川橋 2基、下市第1跨道橋 2基、殿河内第1跨道橋 2基)、 橋梁上部(中山高架橋 L=26m、下市第1跨道橋 L=26m、殿河内第2跨道橋 L=43m、水路橋 L=26m) 用地補償 埋蔵文化財調査(石井垣地区、殿河内地区、赤坂地区) A=27,000㎡、環境調査(地下水調査) 	<p>供用必要額 22～24億円程度</p>	<p>用地進捗率:約98% 事業進捗率:約25%</p> <p>H25 赤碓中山IC～西伯郡大山町下市 L=4.3km 暫定2車線供用予定(2/4)</p>

平成23年度 鳥取県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

改築事業(事業評価対象事業)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道9号	名和・淀江道路	L=12.1km	531	1,600	299	・橋梁下部(宮川橋 4基、倉谷川橋 3基、 松河原第3跨道橋 2基、倉谷第3跨道橋 2基、 倉谷第1跨道橋 2基)、 橋梁上部(真子川橋 L=117m、 寺谷川橋 L=182m、 松河原第3跨道橋 L=27m、 倉谷第3跨道橋 L=55m、 倉谷川橋 L=103m) ・埋蔵文化財調査(松河原・小竹地区) A=12,000㎡	・松河原地区改良 L=300m、 橋梁下部(下市跨道橋 2基、 倉谷第2跨道橋 2基、 水路橋 2基)、宮川橋上部 L=124m ・用地補償 ・埋蔵文化財調査(倉谷地区、 豊成地区) A=10,000㎡、環境調査(地下水調査)	供用必要額 14～16億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約65% H25 西伯郡大山町下市～名和IC L=4.3km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道29号	津ノ井バイパス	L=9.5km	563	75	14	・調査設計	-	-	H22 完了
一般国道183号	鍵掛峠道路	L=12.0km	230	75	14	・調査設計	・<調査設計>	～1億円程度	用地進捗率:約1% 事業進捗率:約6% H28以降 庄原市西城町高尾 ～日野郡日南町新屋 L=12.0km 完成2車線供用予定(2/2)
合 計				12,520	2,338				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H23年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年3月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 鳥取県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(一種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道9号	馬場歩道整備	L=0.5km	1.2	114	38	・調査設計 ・用地買収 ・工事	—	3～5億円程度	・H22 完成予定
一般国道9号	車尾地区歩道整備	L=0.7km	6.8	180	60	・調査設計 ・工事	—		・H22 完成
一般国道9号	逢束自転車歩行者道整備	L=0.5km	4.6	246	82	・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		・H22 完成予定
一般国道9号	溝川交差点改良	1箇所	1.4	30	10	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・用地進捗率0% ・事業進捗率約41% ・H23 完成予定
一般国道9号	塩津地区交差点改良	2箇所	5.4	111	37	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・用地進捗率0% ・事業進捗率約30% ・H24 完成予定
一般国道29号	徳丸歩道整備	L=0.1km	2.9	93	31	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・用地進捗率0% ・事業進捗率約37% ・H23 完成予定
一般国道29号	落折視距改良	1箇所	2.3	81	27	・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		・H22 完成予定
一般国道53号	高福歩道整備	L=0.4km	2.5	114	38	・調査設計 ・工事	—		・H22 完成予定
合 計				969	323				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年3月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 鳥取県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(二種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道9号	—	—	—	232	116	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	道路照明、防護柵、区画線、情報収集機器 (情報BOXの耐火防護)	3~5億円程度	
一般国道29号	—	—	—	54	27	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器 (情報BOXの耐火防護)	防護柵、区画線		
一般国道53号	—	—	—	64	32	防護柵、道路標識、区画線	防護柵、道路標識、区画線		
合 計				350	175				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成23年度 鳥取県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

無電柱化推進事業費(電線共同溝)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道53号	材木町電線共同溝	L=1.3km	15	346	135	本体工事、支障物件移設、連系設備工事 路面復旧工事	—	3~5億円程度	H22 L=1.3km供用予定
一般国道53号	田園町電線共同溝	L=1.8km	25	425	166	本体工事、支障物件移設、連系設備工事、路面復旧工事	本体工事、支障物件移設、連系設備工事、路面復旧工事		事業進捗率62% H24 L=1.8km供用予定
合 計				771	301				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 鳥取県における事業計画(H23年2月)(港湾関係)

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度 事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担金				
鳥取港	鳥取港千代地区 防波堤整備事業	385	327	128	防波堤(第1)(西)	防波堤(第1)(西)	- ~ 3億円程度	H25年度完成予定
合 計		385	327	128				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更する可能性がある。