

国中整企画第55号
平成23年 2月 9日

島根県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（島根県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成23年2月時点における平成23年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成23年度 島根県における事業計画(H23年2月)(河川局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初(百万円)		H22年度事業内容	H23年度事業内容	H23年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額 ^(注)				
河川事業			9,028.807	1,529.177				
河川改修費			8,025.401	1,076.049				
一般河川改修			7,664.801	1,015.949				
斐伊川	直轄管理区間 L=111. 8km (斐伊川築堤・護岸、中海・宍道湖湖岸堤他)	斐伊川水系 1,080	674.057	112.342	大橋川地区:築堤護岸、用地取得等 本庄(野原)箇所:用地取得0.7ha 大橋川関連設計1式、本庄箇所詳細設計1式、質的整備詳細設計1式 等	大橋川地区:築堤、護岸、用地取得(平成28年度以降完成予定) 本庄(野原)箇所:築堤、護岸(平成25年度完成予定) 大橋川関連設計、本庄箇所詳細設計 等	ー～8. 6	
斐伊川(大規模)	斐伊川放水路事業延長 L=13. 1km (築堤・護岸、掘削、橋梁等構造物他)	2,500	6,276.372	784.546	分流堰1箇所、低水護岸1, 300m、河床保護2, 000m、樋門4基、公共補償1式 構造物詳細設計一式、事後調査1式 等	分流堰、管理橋、管理棟、護岸、河床保護、樋門、公共補償(平成24年度完成予定) 構造物詳細設計、事後調査 等	40～86	
江の川(下流)	直轄管理区間 L=86. 3km (江の川下流築堤・護岸他)	71	505.430	84.238	大貫箇所:築堤護岸100m、用地取得1.1ha 川越箇所:築堤80m、陸閘門1基、揚水機1基 都賀西箇所:築堤250m、ドレーン工250m、用地取得0.29ha、家屋補償6件 川越箇所他詳細設計1式、質的整備設計1式 等	大貫箇所:築堤、護岸(平成27年度完成予定) 川越箇所:陸閘門(平成23年度完成予定) 都賀西箇所:築堤(平成24年度完成予定) 質的整備設計 等	ー～8. 2	
高津川	直轄管理区間 L=20. 0km (高津川築堤・護岸他)	90	208.942	34.823	奥田箇所:築堤・護岸130m 大塚箇所用地調査1式、須子箇所工事測量1式 等	大塚箇所:用地取得(平成26年度完成予定) 大塚箇所用地調査 等	ー～1. 1	
土地利用一体型水防災害事業費			360.600	60.100				
江の川(下流)	川平地区 対象家屋49戸、築堤L=800m他 川戸地区 対象家屋 6戸、築堤L=270m他	川平地区 45 川戸地区 4.6	360.600	60.100	川平箇所:地盤改良1式、用地取得 0.1ha 川戸箇所:築堤・護岸176m、地盤改良1式、用地取得 0.2ha、家屋補償1戸	川平箇所:用地取得(平成28年度以降完成予定) 等	ー～2. 0	
河川工作物関連応急対策事業費			145.722	24.286				
斐伊川	直轄管理区間 L=111. 8km 樋門・樋管改築 28箇所	5	89.227	14.871	森山1号樋門ゲート自動化、大東樋門ゲート動力化 等 自動化2箇所、動力化3箇所	自動化4箇所、動力化2箇所 (平成23年度完成予定)	0. 6～0. 7	
江の川(下流)	直轄管理区間 L=86. 3km 樋門・樋管改築 95箇所	4	56.495	9.415	千金樋管管体補修 等 管体補修45箇所	管体補修19箇所 (平成23年度完成予定)	0. 3～0. 4	
総合水系環境整備事業費			857.684	428.842				
斐伊川水系	中海・宍道湖浄化1式 本庄箇所水辺の楽校	斐伊川水系 156	857.684	428.842	宍道湖:南岸根尾箇所湖岸植生700m、モニタリング調査1式 中海:下意東箇所覆砂100千m2、細井箇所浅場造成340m、モニタリング調査1式	宍道湖:林村箇所植生基盤、モニタリング調査 中海:細井箇所浅場造成、覆砂、大井箇所浅場造成、モニタリング調査 (平成28年度以降完成予定)	1. 1～7. 7	
災害復旧事業			79.559	26.493				
河川等災害復旧事業費(河川 22年災)			79.559	26.493				
江の川(下流)	粕淵地先護岸L=112m、都賀行地先根固L=43.4m	0.964	79.559	26.493	粕淵地先護岸 L=93m 都賀行地先根固 L=35m	粕淵地先護岸L=19m(平成23年度完成予定) 都賀行地先根固 L=8.4m(平成23年度完成予定)	0. 17	
合 計			9,108.366	1,555.670				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

完成予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

平成23年度 島根県における事業計画(H23年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(事業評価対象事業)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
中国横断自動車道 尾道松江線	三次～三刀屋木次	L=61.0km	1,577	8,906	891	・道路改良(大 ^{おお} 吉田地区 L=1,360m、 川 ^{かわ} 尻地区 L=1,030m、菅谷地区 L=2,240m、 中野地区 L=810m、下熊谷地区 L=870m)、 橋梁上部(杉 ^{すぎ} 戸第二橋 L=246m、 川 ^{かわ} 尻高架橋 L=180m、正理 ^{しょうり} 川橋 L=392m、 石廻 ^{いしを} 高架橋 L=330m) トンネル(大 ^{おお} 万木トンネル (島根県分)L=1,860m)、 ・川 ^{かわ} 尻地区用地買収 A=27,000㎡	・道路改良(大 ^{おお} 吉田地区 L=680m、 川 ^{かわ} 尻地区 L=1,180m)、 橋梁上部(後 ^{のち} 谷川橋 L=166m、 正理 ^{しょうり} 川橋 L=392m、 石廻 ^{いしを} 高架橋 L=330m)、 トンネル(大 ^{おお} 万木トンネル(島根県分)L=1,860m、 杉 ^{すぎ} 戸トンネル L=506m)、 舗装(中野地区 A=11,200㎡、 高瀬 ^{たかせ} 山地区 A=14,500㎡)、 道路交通安全施設 L=22,000m、 トンネル電気機械設備(高瀬 ^{たかせ} 山トンネル、 大 ^{おお} 万木トンネル(島根県分))一式 ・川 ^{かわ} 尻地区用地買収 A=27,000㎡ ・環境調査(地下水調査)	供用必要額 93～102億円程度	H23 吉田掛合IC(仮称) ～三刀屋木次IC L=12.3km 暫定2車線供用予定(2/4) H24 三次JCT-IC(仮称) ～吉田掛合IC(仮称) L=48.7km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道9号	出雲バイパス	L=8.7km	970	223	37	・富 ^{とみ} 地区改良 L=500m ・用地補償 ・敷地調査	・富 ^{とみ} 地区改良 L=500m ・用地補償 ・敷地調査	供用必要額 3～4億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約71% H23 簗 ^な 川郡斐川町富村 ～簗 ^な 川郡斐川町千家 L=0.6km 完成4車線供用予定(4/4)
一般国道9号	出雲・湖陵道路	L=4.4km	160	75	13	・幅 ^{ちい} 杭設置、用地調査	・＜ ^{ちい} 用地買収(知 ^し 井 ^い 宮 ^{みや} 地区、神 ^{じん} 西 ^{さい} 地区、 湖 ^こ 陵 ^{りやう} 地区) A= 50,000㎡＞ ・＜神 ^{じん} 西 ^{さい} 地区構造物設計＞	～2億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約2% H28以降 出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道9号	多伎・朝山道路	L=9.0km	300	1,500	250	・道路改良(多 ^た 伎地区 L=280m、 口 ^{くち} 田 ^た 儀 ^ぎ 地区 L=250m、久 ^く 村 ^{むら} 地区 L=150m)、 橋梁下部(多 ^た 伎ICランプ橋 4基、 口 ^{くち} 田 ^た 儀 ^ぎ 第1高架橋 1基、 口 ^{くち} 田 ^た 儀 ^ぎ 第4高架橋 1基) ・(用地国債) A=62,000㎡ 朝 ^{あさ} 山 ^{やま} 地区地区用地買収 A=23,000㎡ ・埋 ^{あさやま} 藏 ^{ざう} 文化財調査(朝 ^{あさ} 山 ^{やま} 地区) A=16,400㎡	・口 ^{くち} 田 ^た 儀 ^ぎ 地区改良 L=100m、 橋梁下部(口 ^{くち} 田 ^た 儀 ^ぎ 第4高架橋 1基、 小 ^お 田 ^た 第3高架橋 2基、 ＜多 ^た 伎ICランプ橋 2基＞) ・用地国債(再取得)、＜用地補償＞ ・＜埋 ^{くち} 藏 ^た 文化財調査(口 ^{くち} 田 ^た 儀 ^ぎ 地区外) A=56,700㎡、 朝 ^{あさ} 山 ^{やま} 地区構造物設計＞	3～17億円程度	用地進捗率:約88% 事業進捗率:約16% H28以降 多 ^た 伎IC(仮称) ～朝 ^{あさ} 山 ^{やま} IC(仮称) L=9.0km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道9号	朝山・大田道路	L=6.3km	210	173	29	・＜ ^く 道路改良(朝 ^{あさ} 山 ^{やま} 地区 L=100m、 久 ^く 手 ^て 地区外 L=1,500m)＞ ・(用地国債) A=440,000㎡ ・埋 ^く 藏 ^た 文化財調査(久 ^く 手 ^て 地区) A=40,000㎡	・＜ ^く 道路改良(朝 ^{あさ} 山 ^{やま} 地区 L=100m、 久 ^く 手 ^て 地区外 L=1,500m)＞ ・＜用地補償＞、用地国債(再取得) ・＜埋 ^く 藏 ^た 文化財調査(久 ^く 手 ^て 地区外) A=53,600㎡、 久 ^く 手 ^て 地区構造物設計＞	0.9～9億円程度	用地進捗率:約18% 事業進捗率:約6% H28以降 朝 ^{あさ} 山 ^{やま} IC(仮称) ～大 ^お 田 ^た IC(仮称) L=6.3km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道9号	静間・仁摩道路	L=7.9km	220	75	13	・幅 ^{しずま} 杭設置、用地調査	・＜ ^{しずま} 用地買収(静 ^{しずま} 間～仁 ^に 摩 ^ま 地区) A=15,000㎡＞ ・＜仁 ^に 摩 ^ま 地区構造物設計＞	～2億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% H28以降 静 ^{しずま} 間 ^ま IC(仮称) ～仁 ^に 摩 ^ま IC(仮称) L=7.9km 暫定2車線供用予定(2/4)

平成23年度 島根県における事業計画(H23年2月)(道路関係〔直轄〕)
改築事業(事業評価対象事業)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道9号	仁摩・温泉津道路	L=11.8km	524	6,026	1,004	・道路改良(湯里地区 L=700m、 福光地区 L=650m、温泉津地区 L=400m、 福波地区 L=150m、小浜地区 L=450m)、 湯里高架橋下部 1基、 橋梁上部(馬路第1高架橋 L=571m、 馬路第2高架橋 L=332m、 小浜第2高架橋 L=253m、 小浜第3高架橋 L=158m、 天河内第2高架橋 L=392m)、 トンネル(天河内第1トンネル L=550m、 新馬路トンネル L=170m、 新清水トンネル L=510m、 福波トンネル L=190m) ・用地国債(再取得)	・道路改良(馬路地区 L=200m、 湯里地区 L=300m、 福波地区 L=300m、温泉津地区 L=300m、 湯里IC L=400m、温泉津IC L=300m、 ＜馬路地区 L=300、大田地区 L=300m＞) 橋梁下部(福波第1高架橋 2基、 ＜湯里高架橋 2基＞)、 橋梁上部(小浜第1高架橋 L=266m、 福波第1高架橋 L=158m、 ＜馬路第1高架橋 L=350m＞)、 福波トンネル L=190m ・＜用地補償＞ ・＜仁摩地区埋蔵文化財調査 A=4,500㎡＞、 調査設計	供用必要額 24～47億円程度	用地進捗率: 約96% 事業進捗率: 約61% H25 湯里IC(仮称)～福光IC(仮称) L=5.9km 暫定2車線供用予定(2/4) H26 仁摩IC(仮称)～湯里IC(仮称) L=5.9km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道9号	浜田・三隅道路	L=14.5km	571	5,511	919	・道路改良(原井地区 L=720m、熱田地区 L=1190m、力石地区 L=580m)、 橋梁下部(青川橋 4基、 折居川橋 1基、夏井川橋 3基、 みなと原井大橋 1基)、 トンネル(塚ヶ原山トンネル L=1,791m、 吉地第1トンネル L=200m、 吉地第2トンネル L=1,165m) ・埋蔵文化財調査(折居地区)A=100㎡ ・用地国債(再取得)	・道路改良(熱田西地区 L=300m、 内田東地区 L=300m、力石地区 L=150m、 ＜原井地区 L=700m、熱田地区 L=300m、 内田地区 L=300m、中内田地区 L=300m、 西村地区 L=150m＞)、 橋梁下部(みなと原井大橋 1基、 ＜夏井川橋 1基＞)、 ＜橋梁上部(みなと原井大橋 225m、 吉地高架橋 71m、 熱田跨道橋 51m、力石跨道橋 45m)＞、 ＜舗装(中内田トンネル A=4,900㎡、 吉地第1トンネル A=1,700㎡)＞ ・用地国債(再取得)、＜用地補償＞ ・＜調査設計＞	8～39億円程度	用地進捗率: 約95% 事業進捗率: 約66% H26 熱田IC(仮称)～西村IC(仮称) L=8.1km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 西村IC(仮称) ～三隅IC(仮称) L=6.4km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道9号	益田道路	L=7.8km	724	75	13	・調査設計	-	-	H22 完了
一般国道54号	三刀屋拡幅	L=4.1km	144	75	13	・三刀屋地区道路設計、里熊大橋橋梁詳細設計	・＜橋梁下部(里熊大橋 4基、里熊大橋拡幅 3基)＞ ・＜里方地区交差点設計＞	～5億円程度	用地進捗率: 約34% 事業進捗率: 約54% H27 雲南市三刀屋町下熊谷 ～雲南市木次町里方 L=0.5km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 雲南市三刀屋町 三刀屋地内 L=2.4km 完成2車線供用予定(2/2)
合 計				22,639	3,182				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H23年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年3月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 島根県における事業計画(H23年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(事業評価対象外事業)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道9号	直地防災	L=1.8km	—	700	117	・津和野川左岸道路改良 L=470m、 橋梁下部(野広2号橋 4基、野広1号橋 2基)、 野広2号橋上部 L=161m ・埋蔵文化財調査(野広地区)A=4500㎡	・野広地区改良 L=400m、 橋梁上部(野広1号橋 L=133m、 野広2号橋 L=161m)、直地地区舗装 A=5,400㎡ ・調査設計	供用必要額 7～10億円程度	H23 鹿足郡津和野町直地地内 L=0.7km 完成2車線供用予定(2/2) H24 鹿足郡津和野町滝元 ～津和野町直地 L=1.1km 完成2車線供用予定(2/2)
合 計				700	117				

(注) H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 島根県における事業計画(H23年2月)(道路関係〔直轄〕)
交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(一種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道9号	揖屋自転車歩行者道整備	L=0.8km	8.1	15	5	・調査設計	・調査設計 ・用地買収	14～20億円程度	・用地進捗率0% ・事業進捗率約10% ・H24 完成予定
一般国道9号	久代自転車歩行者道整備	L=1.6km	9.4	213	71	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事		・用地進捗率約91% ・事業進捗率約63% ・H23 完成予定
一般国道9号	大池尻自転車歩行者道整備	L=0.2km	4.3	93	31	・調査設計 ・工事	・調査設計 ・工事		・用地進捗率100% ・事業進捗率約58% ・H24 完成予定
一般国道9号	土田自転車歩行者道整備	L=0.9km	4.3	174	58	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・用地進捗率0% ・事業進捗率約49% ・H24 完成予定
一般国道9号	大浜自転車歩行者道整備	L=1.1km	6.0	24	8	・調査設計	・調査設計		・用地進捗率0% ・事業進捗率約7% ・H28以降 完成予定
一般国道9号	遠田自転車歩行者道整備	L=0.2km	0.9	24	8	・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		・H22 完成予定
一般国道9号	中原自転車歩行者道整備	L=0.4km	9.3	63	21	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事		・用地進捗率約99% ・事業進捗率約85% ・H24 完成予定
一般国道9号	小直自転車歩行者道整備	L=0.8km	3.4	183	61	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事		・用地進捗率約82% ・事業進捗率約74% ・H23 完成予定
一般国道9号	五反田交差点改良	1箇所	5.9	6	2	・調査設計	・調査設計 ・用地買収 ・＜工事＞		・用地進捗率0% ・事業進捗率約3% ・H24 完成予定
一般国道9号	荘原交差点改良	1箇所	10.3	123	41	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・用地進捗率0% ・事業進捗率約42% ・H24 完成予定
一般国道9号	神西沖交差点改良	1箇所	3.0	150	50	・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		・H22 完成予定
一般国道9号	林視距改良	L=1.3km	17.0	30	10	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・工事		・用地進捗率約92% ・事業進捗率約33% ・H26 完成予定
一般国道9号	朝山視距改良	L=1.4km	13.7	300	100	・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		・H22 完成予定
一般国道9号	袖師横断地下道整備	1箇所	3.2	120	40	・調査設計 ・水道管移設補償 ・工事	・調査設計 ・工事		・用地進捗率0% ・事業進捗率約48% ・H23 完成予定
一般国道54号	掛合歩道整備	L=0.6km	2.4	102	34	・調査設計 ・工事	—		・H22 完成予定
一般国道54号	恩谷交差点改良	1箇所	3.0	42	14	・調査設計 ・工事	—		・H22 完成予定
合 計				1,662	554				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H23年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年3月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 島根県における事業計画(H23年2月)(道路関係〔直轄〕)
交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(二種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道9号	—	—	—	558	279	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、 視線誘導標、情報収集機器 (情報BOXの耐火防護、ITVのIP化、 ハンドホールのセキュリティ対策)、 簡易パーキング	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、 視線誘導標、＜情報収集機器(ITV)＞	4～6億円程度	
一般国道54号	—	—	—	116	58	区画線、情報収集機器 (情報BOXの耐火防護、ITVの無停電化)、 既設簡易パーキング整備	区画線、視線誘導標、 情報収集機器(ITVの無停電化)、 情報提供機器(情報板の無停電化)		
一般国道191号	—	—	—	8	4	区画線、視線誘導標	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標		
合 計				682	341				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H23年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成23年度 島根県における事業計画(H23年2月)(道路関係〔直轄〕)
無電柱化推進事業費(電線共同溝)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道9号	西津田電線共同溝	L=2.9km	26	461	173	本体工事、支障物件移設、連系設備工事	本体工事、支障物件移設、連系設備工事	1～5億円程度	事業進捗率83% H24 L=2.9km供用予定
合 計				461	173				

(注) H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 島根県における事業計画(H23年2月)(港湾関係)

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度 事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担金				
浜田港	浜田港福井地区 防波堤(新北)整備事業	242	629	197	防波堤(新北)	防波堤(新北)	2 ～ 9億円程度	H26年度完成予定
合 計		242	629	197				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更する可能性がある。